

(参考様式4)

事業活用活性化計画目標評価報告書

計画主体名	計画主体コード	計画番号	計画期間	実施期間
福井県 おおい町	1848837	90	平成25年度～ 平成27年度	平成25年度
活性化計画の区域				
福井県 おおい町 おおい地区				

1 事業活用活性化計画目標の達成状況

事業活用活性化計画目標	目標値A	実績値B	達成率(%) B/A	備考
地域産物(しいたけ)の販売量の増加	11.01%	-19.73%	-179.3%	

(コメント)

平成22年度には年間約98tのしいたけを生産していた生産者が平成24年度以降生産を休止したため、おおい地区の生産量が激減した。

2 目標の達成のために実施した各事業の内容と効果

事業メニュー名	事業内容及び事業量		事業実施主体
生産機械施設 (特用林産物生産施設)	培養・発生用建物	1棟 733㎡	長井シイタケ組合
管理主体	事業着工年度	事業竣工年度	供用開始日
長井しいたけ組合	平成25年度	平成25年度	平成25年12月
事業の効果			
しいたけ生産施設が整備されたことにより、長井しいたけ組合のしいたけの生産量、販売量が増加した。 H24 2.5t → H27 30.9t (目標 20.0t)			

3 総合評価

(コメント)

大口の生産者が生産を休止したことにより、地区全体のしいたけ販売量が減少したものの、事業主体である長井しいたけ組合は計画量を上回った生産を行っている。

また、おおい町は、生しいたけの規格・出荷量に応じて補助を行っており、生産量の拡大と品質の向上に向け取り組んでいる。

4 第三者の意見

(コメント)

おおい町全体の生産量は計画作成時より減少したものの、長井しいたけ組合は活発に生産を続けており、新たな雇用を生み出すなど地域の活性化につながっていると考える。

今後は、おおい町の事業の活用や、生産者の連絡協議会等を通じ、高品質なしいたけを安定的に生産していくことを期待する。

(福井県森林審議会 委員 れいなん森林組合長 田中 昌文)